

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Народног фронта број 53, Нови Сад
Број: XXV-404-4/19-65
Шифра: ОП-25/2019
Дана: 09. септембра 2020. године
НОВИ САД
НМ

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Репуб Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. начелника доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци радова – Реконструкција и доградња објекта Мађар културног центра, шифра ОП-25/2019, се мења тако што се укупна уговорена цена без П, повећава за 583.253,20 динара и тако измењена износи 9.522.700,20 динара.

Образложење

Уговор је закључен дана 6.12.2019. године, између Града Новог Сада - Градске уп за имовину и имовинско-правне послове, као Наручиоца, са једне стране и групе пону коју чине ТЕСЛА СИСТЕМИ ДОО БЕОГРАД и МОДУЛОР ДОО БЕОГРАД (у да тексту: Извођач), са друге стране, и заведен код Градске управе за имовину и имовин правне послове под бројем XXV-404-4/19-65.

1. Наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне посло Народног фронта 53, 21102 Нови Сад
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Предмет јавне набавке су радови - Реконструкција и доградња објекта Мађарског културног центра, назив и ознака из општег речника набавке: 45454000-4 Радови н реконструкцији; 45262800-9 Радови на доградњи зграда;
4. првобитна вредност уговора износи 8.939.447,00 динара без ПДВ-а;
5. измењена вредност уговора износи 9.522.700,20 динара без ПДВ-а;
6. Објективни разлози за измену уговора:

Тачком 9. модела уговора из конкурсне документације и тачком 9. Уговора о јавн набавци је прописано:

„Уколико се током извођења радова утврди да је потребно извести вишкове рад Извођач мора прибавити сагласност Наручиоца за извођење истих.

Вишкови радова који су изведени без сагласности Наручиоца не представљају оба Наручиоца и неће бити плаћени.

Уговорне стране су сагласне да се на евентуалне мањкове или вишкове примен уговорене јединичне цене одређене Предмером радова.

Извођач радова нема право да користи конфигурацију терена и особености лока

вишкове постојених радова јер је пре подношења понуде био у прилици да ооије лока прегледа Предмер радова и Пројекат и да својом понудом обухвати све релевантне околности.

Обрачунавање вишкова или мањкова радова који се уклапају у износ уговорене из тачке 2. став 2. овог уговора се констатује у грађевинској књизи и доставља ситуацијама, а уколико се због вишкова повећава цена из тачке 2. став 2. овог уговора Наручилац ће донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавној набавци и закључити са Извођачем анекс уговора.“

Дана 05.06.2020. године, Извођач радова обратио се Градској управи за имовинско-правне послове са захтевом за измену вредности уговора имајући у виду виш и мањкове радова до којих се дошло током извођења радова на предметном објекту, и начин да се укупна уговорена вредност повећа за 583.253,20 динара без ПДВ-а.

Сагласност на измену основног уговора дана 05.06.2020. године дао је Надзорни савет који прати извођење предметних радова, а дана 17.06.2020. године сагласност на измену основног уговора дало је и лице овлашћено за праћење реализације овог уговора.

Имајући у виду наведено, Наручилац је одлучио да измени уговор о јавној набавци начин наведен у изреци ове одлуке и да о томе сачини Анекс уговора о јавној набавци.

В. Д. НАЧЕЛНИКА
Мирјана Марковић

